2025/Q3

Em Q3 será priorizado apenas items do backlog ligado ao ecossistema Go e interoperabilidade com o Karavela.

Em RASCUNHO até comunicado oficial/público.

TOC

- TOC
- Projetos
  - Workflow
- Bootstraps
  - Workflow
- Apêndice A - Principais diferenças entre os workflows

Projetos

Projetos são atividades onde precisamos de expertise avançada até sua conclusão.

Em geral, um projeto é não delegável e precisa de trabalho focado.

O resultado desse trabalho DEVE SER:

- Material educativo
- passagem de conhecimento ao fim do processo

	Projeto	Status	Responsável	Proposta	Material e plano de passagem de conhecimento
P02	Karavela Ready Template	BLOCKED_BY B02			
P03	Scaffold	BLOCKED_BY P02	Alex Rios		
P05	Padronização CI/CD para aplicações Go	TODO			

P06	Projeto Blueprint explorando os módulos	TODO			
P07	Instrumentação de lib que da suporte a fluxo de retentativas e DLQ (Kafka + Rabbit)	TODO			

Workflow

Passo	Entrada	Ação	Saida
Ideação e Aprovação	Um problema ou oportunidade estratégica é identificado pelo CAB ou stakeholders.	Plano com: • Objetivo claro. • Escopo delimitado. • Lista de entregáveis e milestones • Linha do tempo com checkpoints • Resultado esperado (ex.: material educativo, padrões, ferramentas).	Aprovação do PAH com alinhamento das equipes relevantes.
Execução	Plano aprovado	• Trabalho focado na entrega do escopo definido. • Follow Ups regulares com PAH e comunicação nos canais relevantes. • Mitigação de riscos e resolução de	Entregáveis intermediários conforme milestones

		bloqueios.	
Finalização e passagem de conhecimento	Entregáveis concluídos	• Produção do material educativo. • Sessões de passagem de conhecimento (workshops, documentações, guias) conforme descritos no plano.	Projeto encerrado, material armazenado e compartilhado.

Bootstraps

Bootstraps são atividades que precisam de expertise para iniciarem ou serem planejadas, mas não para sua execução.

O responsável de um bootstrap DEVE:

- Dar o "*caminho das pedras*"
- Acompanhar ativamente e próximo
- Orientar a execução sempre que necessário.

	Bootstrap	Status	Responsável	Proposta	Material e plano de passagem de conhecimento	Refs
B02	Padronizar Makefile (perocesso de steps/build/local env)	DOING	Alex Rios			

B03	Lib para facilitar o processamento em paralelo	TODO				Task — Elixir ... Tasks are processes meant to... hexdocs.pm
B06	Lib ou indicação de lib para cache multinivel	TODO DISCOVERY NEEDED				
B07	Feature de auditoria	TODO DISCOVERY NEEDED				

Workflow

Passo	Entrada	Ação	Saida
Ideação e Aprovação	Um problema ou oportunidade estratégica é identificado pelo CAB ou stakeholders.	Proposta com: • Definição clara do escopo inicial. • Objetivo do bootstrap.	Aprovação do PAH com alinhamento das equipes relevantes.
Planejamento	Plano aprovado	• Define o "caminho das pedras" (orientação inicial, frameworks, exemplos). • Detalha o escopo executável e a sequência de ações.	Roadmap inicial documentado e validado
Execução com orientação	Roadmap inicial	1. Execução é delegada para pessoas ou equipes interessadas.	Entregáveis concluídos e revisados

		2. Responsável acompanha ativamente, oferecendo suporte: ◦ Revisões periódicas. ◦ Resolução de dúvidas e obstáculos.	
Finalização e passagem de conhecimento	Atividade finalizada	Responsável pelo bootstrap: • Documenta lições aprendidas. • Disponibiliza materiais (ex.: guias, padrões).	Bootstrap encerrado com materiais registrados.

Veja também as páginas:

- Platform Acceleration HUB

Apêndice A - Principais diferenças entre os workflows

Categoria	Nível de suporte	Complexidade
Projetos	N/A	Alta
Bootstraps	Moderado	Moderada
InnerSource Suporte	Baixo/Moderado	Baixa/Moderada
InnerSource Acompanhamento	Moderado/Alto	Moderada